

Ersatz Wärmepumpe im Kirchgemeindehaus

Kreditbewilligung	Datum	Kredit / CHF
Konto 3570.5040.08	Genehmigung Investitionsplan 2025 KGR vom 15.08.2024	
	Kreditfreigabe KGR vom 13.11.2024	40'000.00
Total		40'000.00

Kostenzusammenstellung		
Rechnungssteller	bez. Leistungen	CHF
Kurt Senn AG, Wichtrach	Ersatz Wärmepumpe im Kirchgemeindehaus (CHF 35'166.35 ./. Skonto 703.35)	34'463.00
Bachmann Elektro AG, Wichtrach	Heizung anschliessen	4'042.60
Total		38'505.60

Abrechnung		
Bewilligter Kredit		40'000.00
Kosten ausgeführte Arbeiten		38'505.60
Kreditunterschreitung		1'494.40

Wichtrach, 22.01.2025